Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 28/05/2026 à 15h50
Réference de l'AR : 051-215100538-20260526-2026_5_4-DE

| République Française<br>*****<br>Département de la Marne |
|---|

| DELIBERATION<br>CONSEIL MUNICIPAL<br>Commune de Bezannes<br>*****<br>SEANCE DU 26 MAI 2026 |
|---|

| Nombre de Membres | | |
|---|---|---|
| Membres en exercice | Présents | Votants |
| 29 | 23 | 23<br>+ 4 pouvoirs |

| Date de convocation<br>20/05/2026 |
|---|

L'an deux mille vingt-six, le vingt-six mai à vingt heures, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en Conseil municipal, qui a eu lieu Salle Hélios, sous la présidence de **David CAPPE**, Maire.

Présents : **ACHTIOUI Samy, BIENAIME Vanessa, BOURDAIRE Sabine, BOURQUARDEZ Joël, CAPPE David, CRUSSIERE Virginie, DEVOLDER Catherine, FOREST Louis-Xavier, FRANCOMME Frédéric, GIRARD Jean-Christophe, HAJJI Mehdi, LANGLET Virginie, LE COZ Roxanne, LOURIDO CIVES Josefina, MALEZIEUX Samantha, MENET Antoine, MILLOT Jean-Marc, MIMPONTEL Bruno, OZBAY Mesut, PIRES MENDES Elodie, SIFFERLEN André, TRAVAINI Chiara, VIENNOT Josiane.**

Absents : **RIVIERE Sophie, THOMAS Pascal.**

Représentés : **CHRETIEN Hervé, pouvoir donné à Frédéric FRANCOMME, DEMANGE Cyril, pouvoir donné à Josiane VIENNOT HAMON Richard, pouvoir donné à Virginie CRUISSIERE, MEZIANE Nabila, pouvoir donné à Mesut OSBAY.**

**M. Jean-Marc MILLOT** a été nommé secrétaire de séance.

---

**Objet : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA SALLE MUNCIPALE EN SALLE OMNISPORTS**
**Avenant n°2 au lot 1 Démolitions – Gros œuvre – VRD**

**Délibération n° D 2026-5-4**

| *Conseillers présents* | *Suffrages exprimés avec pouvoir* | *Pour* | *Contre* | *Abstention* | *Non participant* |
|---|---|---|---|---|---|
| *23* | *4* | *27* | *0* | *0* | *0* |

**LE CONSEIL MUNICIPAL,**

**VU** le Code général des collectivités territoriales,
**VU** le Code de la commande publique,
**VU** la décision du Maire n°45/2025 en date du 29 septembre 2025, portant attribution du marché de travaux pour le réaménagement de la Salle municipale en salle omnisport,
**VU** la décision du Maire n°55/2025 en date du 1er décembre 2025, portant avenant n°1 pour le lot 1 Démolitions – Gros œuvre – VRD du marché de travaux pour le réaménagement de la Salle municipale en salle omnisport,

**CONSIDERANT** la proposition du maître d'œuvre suite à la découverte d'une arase de pignon non conforme (vide entre une partie de maçonnerie et une partie d'un fer de charpente),

**VU** la note explicative de synthèse, jointe à la convocation et valant exposé des motifs,

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 28/05/2026 à 15h50
Réference de l'AR : 051-215100538-20260526-2026_5_4-DE

*Après en avoir délibéré,*

**Décide :**

- D'accepter la proposition de la société Tradition et Espace Habitat – 86 avenue Roger Salengro 51430 TINQUEUX.

Travaux en plus-value introduits par l'avenant n°2 : réalisation d'un chaînage en béton armé entre des éléments avant de poser l'ossature bois permettant la fixation de la couverture.

| Lot | Montants HT |
|---|---|
| N°1<br>Démolitions – GO – VRD | Montant initial : 173 997,20 €<br>Avenant n°1 : 12 167,11 €<br>Avenant n°2 : 576,40 €<br>Montant actualisé : 186 740,71 €, soit + 7,32 % |

- D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant, et toutes les pièces afférentes.

*Le Maire informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l'Etat et sa publication.*

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme
Affiché le 28/05/2026

David CAPPE, Maire

Le secrétaire,
Jean-Marc MILLOT, 2e adjoint